

Nr 7
2019-09-30

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Nu är sprängningen klar på Kv.Hjorten. Kan hända att det blir att vi får göra några små sprängningar till, men i huvudsak så är det klart.

Justering för grundplintar i Hus 4 fortsätter och likaså terrasseringen av berg i Hus 2. Bankfyllning för Hus 1 fortlöper och vi börjar preparera för dagvattenmagasinen. Alla förorenade massor är nu bortkörda. Betongarbeten för hissgruppen i Hus 4 påbörjas denna veckan.

Rivning av den sista delen av Smeden är nu klar och rivningsmassorna fraktas nu bort. Etablering av spånsugen till träslöjden är klar. Allt gick som planerat.

I veckan som gick gjordes även ett studiebesök på Sernekes, pågående projekt nere i Trollhättan, Sylteskolan. Väldigt kul att se, och vi tar med oss mycket positivt och många bra reflektioner därifrån.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 40



1. Bankfyllning för Hus 1
2. Justering av grundplintar Hus 4
3. Betongarbeten, hissgrup Hus 4

Bemanning:

Platsledning, Markarbeten,
Sprängning, Borring.



Besök på Sylteskolan



Sprängmattor körs bort