

”Framtidens skola” – politisk beslutsgång

Datum	Beslut	LOS	KLU	KS	KF	Innehåll	Anm
150617	§ 60	x				Utskottet uppdrar åt PJ Sewelén att påbörja en översyn av Lärande och stöds verksamhetslokaler med inriktningen att utreda möjligheterna till att skapa en ny högstadieskola.	
150902	§ 76	x				Muntlig information av PJ Sewelén, C Persman och M Ortega om framtidens skola.	
151007	§ 90	x				Utskottet uppdrar åt förvaltningen att - ta fram underlag för tänkbara platser för ny högstadieskola, - utreda Vikene, Rinnen och Sulviks skolor.	
151028	§ 102	x				Utskottet tar del av inkomna synpunkter om Framtidens skola.	
151116	§ 229			x		Ks uppdrar åt AFAB att genomföra en förstudie om lokalisering av ny högstadieskola.	
151105	§ 209		x			Kf beslutar om Strategisk plan 2016-2018. I planen ingår LOS verksamhetsplan med verksamhetsförändringen Fiskeviks skolas elever flyttas till andra skolor.	
151116	§ 207		x				
151130	§ 268			x			
151209	§ 117	x				PJ Sewelén återrappporterar uppdrag från 151007. H Axelsson föredrar muntligt tänkbara platser för ny högstadieskola. Utskottet uppdrar åt förvaltningen att ta fram kostnadsanalys för flytt Vikene till Edane samt kostnadsanalys Jössefors-Sulvik.	
160127	§ 3	x				AFAB och Sweco redovisar uppdrag om tänkbara platser för en ny högstadieskola. De platser som aktualiseras i underlaget är två platser i hamnområdet samt en i kv Hjorten/Smeden. Närv: A Wåhlund, H Axelsson, P Joensuu, S Jonsson, C Bengtsson, L Öjstrand, P Söderström, JÅ Hermansson, M Jareke, U Rickardsson, M Engstig, LO Jansson, L Gustafsson, M Rainersson, Hilde Axelsson, L Andersson Sweco, C Persman, M Ortega, C Hedengård, KÅ Holdar, PJ Sewelén, A Jarebo, E Lilja.	

Datum	Beslut	LOS	KLU	KS	KF	Innehåll	Anm
160208	§ 57			x		Information om Framtidens skola, platsanalys.	
160210	§ 17	x				Information om ev förändring i skolorganisationen.	
160224	§ 20	x				Arbetsmaterial om Framtidens skola presenteras.	
160309	§ 28	x				Utskottet föreslår Ks föreslå Kf att anta upprättat förslag till Framtidens skolorganisation.	
160411	§ 91			x		Ks föreslår Kf anta upprättat förslag till Framtidens skolorganisation.	
160411	§ 96			x		Ks tar inriktningsbeslut att Järvenskolans högstadium avvecklas från HT 2017.	
160425	§ 88				x	Program för framtidens skolorganisation i Arvika – ärendet utgår.	
160620	§ 126		x			KLU beslutar upprätta förändrad detaljplan för kv Hjorten, Skolläraren och Smeden	
160928						Avtal upprättas mellan Arvika kommun och AFAB om att upprätta detaljplan med möjlighet till ny högstadieskola i kv Hjorten och Smeden.	Dnr Ks16/784:4
161003 161017 161128	§ 176 § 180 § 257		x	x	x	Kf beslutar om Strategisk plan 2017-2019. I planen ingår LOS verksamhetsplan med verksamhetsförändringarna - Järvenskolans högstadium avvecklas, - Vikene skola omorganiseras till förskola, - en komplett skolenhet F-S i Jössefors-Sulvik utreds .	
170220 170313	§ 39 § 56		x	x		Ks beslutar tillsätta en politisk styrgrupp för projektorganisation ny högstadieskola.	
180319	§ 48		x			Information om arbetet med detaljplan kv Hjorten och Smeden.	
180702	§ 126		x			KLU beslut om granskning av detaljplanen kv Hjorten och Smeden.	
180903 180910 180924	§ 146 § 161 § 168		x	x	x	Kf beslutar anta detaljplan för ny högstadieskola i kv Hjorten och Smeden.	

Datum	Beslut	LOS	KLU	KS	KF	Innehåll	Anm
190107	§ 1		x			KLU förslag om kompletterande uppdrag: delprojektering ny högstadieskola	
190114	§ 8			x		Ks beslut om kompletterande uppdrag: delprojektering ny högstadieskola	
190311	§ 46			x		KS beslutar att delegera inriktningsbeslut kring beslut om stommen, aulan och garageplatser till KLU 190318	
190318	§ 52		x			KLU tar beslut om aula, garageplatser samt ställningstagande träkonstruktion	
190408	§ 89			x		KS tar del av informationen från KLU.	
190513	§93			x		Christian Persman lämnar lägesrapport om arbetet med den nya högstadieskolan. KS tar del av information och tar ställning för att arbeta vidare mot den senaste ritningen på högstadieskolan.	
190610	§103		x			Högstadieskola, detaljprojekterat förslag samt kostnadsberäkning	
190613	§118			x			
190624	§146				x	Kommunfullmäktige beslutar att bygga Arvikas nya högstadieskola utifrån detaljprojekterat och kostnadsberäknat förslag	

Datum	Beslut	LOS	KLU	KS	KF	Innehåll	Anm
171004	§ 100	x				Utskottet föreslår Ks besluta om inriktning av skolorganisationen i Fiskevik-Jössefors-Sulvik enligt scenario 2 (Jössefors).	
171016	§ 182			x		Ks beslutar om att ta fram underlag med inriktning att behålla båda skolorna i Sulvik och Jössefors.	
180115	§ 20			x		C Persman informerar Ks om arbetet med att utveckla skolorna i Sulvik och Jössefors enligt beslut 171016.	
180212	§ 31			x		Ks beslutar uppdra åt AFAB att projektera renovering/nybyggnation av Sulviks skola samt om tillfälliga moduler i Jössefors.	

180910	§ 163			x		Ks godkänner drifts- och investeringskostnader avseende tillbyggnad/ ombyggnad av Sulviks skola	
190807	§ 80	x				Ks godkänner ny hyres- och driftskostnad för Sulviks skola	
190812	§ 141			x			

Datum	Beslut	LOS	KLU	KS	KF	Innehåll	Anm
180530	§ 61	x				Utskottet uppdrar åt C Persman att göra en detaljerad och kostnadsberäknad skolområdesutredning Gate-Graninge-Styckåsen.	
190502 190613	§ 51 § 127	x		x		Uppdrag att ta fram ett förslag där förskolan, grundskolan och gymnasieskolan optimeras i området Gate och Styckåsen.	
190529 190613 190624	§ 64 § 120 § 147	x		x	x	Extra anslag beviljas för tillfälliga moduler i anslutning till Gateskolan i väntan på ett heltäckande förslag	
200916	§ 79	x				Information om framtida skolorganisation, ROT-renovering samt verksamhetsanpassning av lokaler vid Taserudsgymnasiet	
201028	§ 96	x				Utskottet föreslår Ks besluta att Arvika Fastighets AB och Lärande och stöd ges i uppdrag att fortsätta planeringen med inriktningen ROT-renovering, ytoptimering och funktionsförändring av Taserudsgymnasiet för att kunna lösa grundskolans ökade behov av lokaler i området	